Departaménto de Transportacion y Obras Publicas
Autoridad de Carreteras y Transportacion
Area de Disero

DIRECTRIZ DE DISENO NUMERO 109
Grafica por ciento terminacion vs. tiempo e informe estatus de diseiio

La Grafica por ciento de terminacion vs. tiempo y honorarios actual vs. planificado deEQem
someterde todos los meses junto al informe de estatus de diseno. Se reflejara en la misma la
etapa de diseiio en que se encuentre el proyecto y el por ciento de terminacion. El progreso
se mostrara mensualmente dibujando una linea entrecortada.

En relacion a los honorarios se indicara en la barra vertical del lado derecho los honorarios
totales (tanto del diserador como de las firmas subcontratadas) de acuerdo al estimado de
costo y otros trabajos aprobados. En el lado izquierdo se reflejara los honorarios cobrados

por la Firma hasta ese momento en particular.

Esta directriz entra en vigor inmediatamente.
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Fecha:

INFORME ESTATUS DE DISENO

Proyecto:
Largo:

Costo:

ETAPA DE DISENO

Plano Preliminar Plano Final
Preliminar  Revisado Final Revisado

Por ciento de terminacion:

Fecha de Entrega:

1) Asuntos pendientes de resolver por parte de la Autoridad de Carreteras.

2) Asuntos pendientes de realizar por parte del Consultor.

3) Asuntos importantes que puedan atrasar la finalizacion del disefo.
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4) Fecha estimada para entrega de planos finales.

5) Status o porcientos de terminacion del plano final:

Porciento

Comentarios

a) Planta, Perfil, Detalle Interseccion

b) Drenaje, Transversales, etc.

¢) Senalamiento, marcado de pavimento
y semaforos

d) Estructuras

e) Utilidades AAA

f) Utilidades AEE

g) Utilidades Puerto Rico Telephone Co.
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5) Status o porcientos de terminacion del plano final (Cont.):

6)

a)

b)

d)

e)

h) Alumbrado

i) Estudio de Suelos

j) Estudio de Campo

k) Estudio H-H

1) Plano de Adquisicion

Coordinacion con Agencias:

AGENCIA FECHA
SOMETIDO

Autoridad de Acueductos

Autoridad de Energia El.

Puerto Rico Telephone Co

Dept. Recursos Naturales

Cuerpo de Ingenieros

Otros

Porciento Comentarios
FECHA
CONTESTADO COMENTARIO






